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I. ANTECEDENTES 
 
De acuerdo a la planeación de la Dirección de Contraloría para el año 2015, efectuamos evaluación 
de controles a la ejecución de los contratos para la vigencia 2014. 
  
 

II. OBJETIVO  
 
Establecer el grado de cumplimiento respecto de la ejecución físico financiera de una muestra de 
50 contratos para el año 2014. 
 
 

III. BASE DE REVISION Y ALCANCE 
 

Conforme la información contenida en los aplicativos Salesforce y SIFI relacionada con la ejecución 
financiera y el grado de avance sobre la ejecución física de proyectos asociados a contratos 
suministrado por los Líderes Misionales del FONTUR, tomamos una muestra de los 50 contratos 
más representativos por valor para cada uno de los Estados del Contrato, detallados así: diez (10) 
en ejecución, diez (10) liquidados, diez (10) pendiente de inicio, diez (10) suspendidos y diez (10) 
terminados durante el año 2014. 
 

IV. RESULTADOS 
 
 

El siguiente es el resumen de los contratos para el año 2014: 
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Con base en la información evaluada establecimos las siguientes tipologías que relacionan los 
factores que más inciden para la normal ejecución contractual en un orden de criticidad de mayor 
a menor impacto.   
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El siguiente tablero estratégico de controles detalla la evaluación efectuada a la muestra de 

contratos considerada en la base de revisión, estableciendo la situación actual en materia de 

ejecución físico-financiera con su correspondiente plan de mejoramiento por orden de criticidad 

de mayor a menor impacto para el aseguramiento de la gestión misional. 
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Cordialmente, 

 

 
 

Director de Contraloría FONTUR 

Oscar Alfredo Hurtado Cardoso 

 Gerente de Contraloría Fiducoldex 

Augusto Delgadillo Piñeros 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

  

 


