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Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2022 
 
 

CRFNT-107-2022 
 
Dr. ÁLVARO EDGAR BALCÁZAR ACERO 
Gerente General FONTUR 
Dra. FERNANDO ESTUPIÑAN VARGAS 
Gerente de Planeación y Proyectos 
Dra. EDITH MILENA CABEZAS 
Directora de Infraestructura FONTUR 
Dra. ANGELICA GOMEZ NOSSA 
Directora de Seguimiento y Análisis FONTUR 
Dr. ANDRES FELIPE HERNANDEZ 
Director Jurídico FONTUR 
Ciudad  
 
Asunto:  INFORME DE PROYECTOS EN SEGUIMIENTO ESPECIAL AL 12 DE 

SEPTIEMBRE DE 2022 
 
 
Respetados doctores, cordial saludo  
 
De acuerdo con la información recibida hasta el 12 de septiembre de 2022, presentamos el 
resultado de la actualización al seguimiento de los proyectos catalogados en seguimiento 
especial, así: 
 
I. OBJETIVO 
Realizar seguimiento a las acciones y gestiones para la normalización de los proyectos que 
presentan inconvenientes en su normal ejecución de acuerdo con el proceso de Gestión de 
Proyectos. 

 
II. ALCANCE  
 
El seguimiento se limita a los proyectos objeto de seguimiento histórico y a la información de 
nuevos proyectos suministrada por las áreas misionales del P.A. FONTUR. 
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III. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO  
 
Veinticinco (25) proyectos por un valor total de $153.371 Millones (Aportes de FONTUR 
$116.951 Millones) en seguimiento especial, los cuales hemos distribuido en dos grupos, 
así: 
 

GRUPO 
Cuenta de 

VALOR 
TOTAL PY 

 VALOR 
TOTAL 

PROYECTO 

APORTE 
FONTUR 

 APORTES 
ENTES 

TERRITORIALES 
(OTROS) 

 EFECTO 
FINANCIERO 

(1) 

1. Proyectos con hallazgos, 
indagaciones o investigaciones 12 $ 95.842 $ 62.874 $ 32.969 $ 32.184 

2. Proyectos sin hallazgos de 
entes de Control 13 $ 57.529 $ 54.078 $ 3.451   

Total general 25 $ 153.371 $ 116.951 $ 36.420 $ 32.184 

 
 
a. PROYECTOS CON HALLAZGOS, INDAGACIONES O INVESTIGACIONES 

REALIZADAS POR ENTES DE CONTROL (CONTRALORÍA, PROCURADURÍA, 
FISCALÍA) 

Cifras en millones de pesos  

No. 
CÓDIGO 

PY 
NOMBRE PY 

 VALOR 
TOTAL 

PROYECTO 

APORTE 
FONTUR 

CONTRA
PARTIDA 

 EFECTO 
FINANCIERO 

(1) 

1.1 
PFPT-043-
09 

AD-01-14 ADICIÓN AL PROYECTO CABLE 
AÉREO SECTOR CABLE PLAZA - LOS YARUMOS 

$ 1.430 $ 1.430 $  $  

1.2 
FNTP-161-
2016 

CIRCUITO ECOTURÍSTICO POR LOS PUEBLOS 
PALAFITOS DE LA CIÉNAGA GRANDE DE 
SANTA MARTA 

$ 13.030 $ 13.030 $  $ 13.020 

1.3 
FNTP-021-
2015 

CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOVÍA EN 
PUERTO NARIÑO, AMAZONAS $ 5.941 $ 5.941 $  $ 4.897 

1.4 
DVT-701-
2011 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA 
FLOTANTE JUNTO AL MUELLE EXISTENTE 
JOHNNY CAY Y DEL MUELLE LANCHEROS 

$ 10.823 $ 8.023 $ 2.800 $  

1.5 FNTP-196-
2015 

CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO 
"ECOTURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE 
SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DE 
VALLE DEL CAUCA" 

$ 2.478 $ 2.478 $  $ 2.222 

1.6 
FNTP-111-
2014 

CENTRO DE FERIAS Y EXPOSICIONES - 
EXPOFERIAS, MANIZALES 

$ 8.449 $ 7.998 $ 450 $ 7.974 

1.7 
FNTP-168-
2017 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA SERRANÍA ALTO DEL 
NUDO, COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA 

$ 980 $ 730 $ 250 $ 222 

1.8 
FNTP-213-
2015 

RESTAURACIÓN DEL MUELLE DE PUERTO 
COLOMBIA, ATLÁNTICO 

$ 19.636 $ 5.000 $ 14.636 $  
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No. CÓDIGO 
PY 

NOMBRE PY 
 VALOR 
TOTAL 

PROYECTO 

APORTE 
FONTUR 

CONTRA
PARTIDA 

 EFECTO 
FINANCIERO 

(1) 

1.9 
FNTP-199-
2014 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOTURÍSTICO 
ECOLOSÓ, MUNICIPIO DE COLOSO EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

$ 5.852 $ 5.852 $  $ 3.043 

1.10 
FNTP-233-
2017 

ADECUACIÓN PLAZA CENTRAL DE CIÉNAGA $ 24.360 $ 9.527 $ 14.833 $ 544 

1.11 
FNTP-289-
2013 

ESTUDIOS Y DISEÑOS  DEL TEATRO SANTA 
MARTA $ 275 $ 275 $  $ 261 

1.12 FNTP-166-
2020 

APOYO A LOS EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE 
LA ISLA DE PROVIDENCIA PARA 
RECUPERACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS. 

$ 2.588 $ 2.588 $  $  

TOTAL $ 95.842 $ 62.874 $ 32.969 $ 32.184 

(1) EFECTO FINANCIERO: Corresponde al valor del hallazgo establecido por el ente de control. 
 
b. PROYECTOS SIN HALLAZGOS DE ENTES DE CONTROL 
 
Corresponden a proyectos con situaciones que dificultan su normal evolución, identificados 
por los Directores Misionales: 
 
Cifras en millones de pesos 

No. CÓDIGO PY NOMBRE PY 
 VALOR 
TOTAL 

PROYECTO 

APORTE 
FONTUR 

CONTRAP
ARTIDA 

2.1 FNTP-052-
2014  

OBSERVATORIO DE SEGURIDAD TURÍSTICA ON-LINE CON 
APLICACIONES WEB Y MÓVIL 

$ 140 $ 140 $  

2.2 DVT-1114E-
2013 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
BASE NÁUTICA MIXTA EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 
ANTIOQUIA 

$ 298 $ 298 $  

2.3 
FNTP-130-
2015 

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PEATONAL Y SU CONEXIÓN 
VEHICULAR EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE 
CARTAGENA DE INDIAS 

$ 984 $ 984 $  

2.4 
FNTP-160-
2016 

CONSTRUCCIÓN SENDEROS CAÑO CRISTALES $ 4.000 $ 3.750 $ 250 

2.5 
FNTP-263-
2017 

I FASE PARQUE ARQUEOLÓGICO SAN AGUSTÍN: ALTO DE 
LOS ÍDOLOS $ 7.824 $ 7.824 $  

2.6 
FNTP-092-
2018 

CENTRO DE DANZA Y COREOGRAFÍA DEL VALLE DEL 
CAUCA LA LICORERA EN LA CIUDAD DE CALI, VALLE 

$ 2.500 $ 2.500 $  

2.7 
FNTP-007-
2020 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE 
PLAYAS FASE II DOTACIÓN DE SEÑALES EN EL ÁREA 
TURÍSTICA DE CHOLÓN, ISLA BARÚ, DISTRITO DE 
CARTAGENA DE INDIAS 

$ 2.262 $ 2.262   

2.8 
FNTP-192-
2020 

REHABILITACIÓN DEL MUELLE TURÍSTICO DE EMBARQUE 
DE PASAJEROS EL COVE DE SAN ANDRÉS – 
DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA 

$ 1.039 $ 1.039 $  

2.9 
FNTP-003-
2020 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN 
EL PARQUE NACIONAL NATURAL UTRÍA 

$ 561 $ 561 $  

2.10 
PDE-007-
2013 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y 
FAUNA DE PEREIRA UKUMARÍ 

$ 33.700 $ 30.700 $ 3.000 



 

Página 4 de 5 
 

No. CÓDIGO PY NOMBRE PY 
 VALOR 
TOTAL 

PROYECTO 

APORTE 
FONTUR 

CONTRAP
ARTIDA 

2.11 FNTP-025-
2018 

SENDEROS ANCESTRALES ECOTURÍSTICOS DE LA ZONA EL 
VALLANO EN ENVIGADO, ANTIOQUIA 

$ 982 $ 781 $ 201 

2.12 
PDE 005-
2014 

SISTEMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL RIESGO AL 
TURISTA – SOS DE LA REGIÓN ATRATO GRAN DARIÉN $ 3.040 $ 3.040 $  

2.13 
DVT-1114C-
2013 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN DEL 
AUDITORIO DE LA CASA MUSEO DE GABO EN 
ARACATACA 

$ 200 $ 200 $  

      $ 57.529 $ 54.078 $ 3.451 

 
El detalle de estos proyectos y de las acciones establecidas para su normalización, se 
encuentra en el Anexo en Excel “Proyectos en Seguimiento Especial 12092022” que 
incluye entre otra, la siguiente información: 
 

- Código y nombre del proyecto 
- Objetivo del proyecto 
- Gerencia Responsable 
- Profesional responsable 
- Fecha de aprobación del Comité Directivo. 
- Antecedentes del proyecto 
- Estado actual 
- Riesgos 
- Observación entes de control 
- Reporte de obras inconclusas 
- Plan de mejora CGR (Si/No) 
- Acciones jurídicas (Si/No) 
- Reclamación de pólizas (Si/No) 
- Acciones de mejora  
- Fecha de compromiso acciones de mejora 
- Responsable 
- Gestiones realizadas 

 
Como resultado de los seguimientos efectuados, se han establecido con las áreas 
involucradas 70 acciones las cuales se encuentran en el siguiente estado: 
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El Excel adjunto contiene el detalle de la gestión adelantada al 12 de septiembre de 2022 
sobre cada una de las acciones definidas.  
 
IV. PROXIMO SEGUIMIENTO: 

Con el propósito que realizar seguimiento a la evolución de las acciones de mejora 
comprometidas, solicitamos actualizar e incluir en el archivo de Excel adjunto el avance de 
las acciones así como remitir las evidencias de la ejecución de las actividades definidas 
desde cada área para su normalización el 20 de octubre de 2022. En caso de que la acción 
no se hubiere realizado en las fechas establecidas, indicar su justificación y acción de 
remediación inmediata. 

 
Cordialmente, 

 
DANIEL ALFREDO MUÑOZ LOPEZ 
Director de Auditoría Interna P.A. FONTUR 
 
cc.  Damarys Novoa Alfonso – Vicepresidente de Negocios FIDUCOLDEX S.A 
 Edwin Ricardo Horta – Gerente Jurídico FIDUCOLDEX S.A 

Augusto Fabio Delgadillo – Gerente de Auditoría Interna FIDUCOLDEX S.A 
Adriana Lucia Corena - Directora de Promoción y Mercadeo FONTUR 
Myriam Johanna Gallego - Directora de Competitividad FONTUR 

 Lina María Samper – Profesional Senior de Planeación y Proyectos P.A. FONTUR 
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