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Bogotá D.C, 01 de septiembre de 2023  
 
   

CRFNT-075-2023   
 
Doctores   
ALVARO BALCAZAR 
Gerente General P.A. FONTUR 
MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS 
Secretaria General P.A. FONTUR 
LUISA FERNANDA MONROY PEREZ  
Directora Jurídica P.A. FONTUR   
Ciudad   
   
ASUNTO:   Informe de Auditoría con alcance limitado al proyecto “FNTP-040-2015 

Construcción del sendero ecoturístico, centro de visitantes, escaleras de 
embarque y desembarque en el corregimiento de Tutunendo, municipio de 
Quibdó, Chocó”   

  
Respetados Doctores, cordial saludo   
  

De acuerdo con la solicitud efectuada por la Gerencia General del P.A. FONTUR se efectuó 
la revisión del proyecto FNTP-040-2015 CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOTURÍSTICO, 
CENTRO DE VISITANTES, ESCALERAS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL 
CORREGIMIENTO DE TUTUNENDO, MUNICIPIO DE QUIBDÓ, CHOCÓ, cuyo alcance se 
limitó a: 
 

1. Verificar con base a la documentación del proyecto y expediente contractual de 
la contratación derivada si las especificaciones de la madera utilizada para la 
ejecución del proyecto fueron modificadas y de haberse realizado sí se surtió la 
aprobación adecuada. 
 

2. Verificar si la emisión de las garantías solicitadas en los contratos de obra e 
interventoría cumplen lo establecido en el Manual de Contratación vigente para 
la fecha de suscripción de esta contratación derivada. 

 
Se concluyó lo siguiente: 
 

1. De acuerdo con la información evidenciada en el expediente del convenio FNT-
254-2015 y del contrato de obra FNT-122-2016, una vez realizada la comparación de 
las especificaciones técnicas descritas en el presupuesto contenido en la Ficha de 
Presentación del Proyecto (ver anexo 1) y la certificación de calidad y ficha técnica 
de la madera utilizada (ver anexo 2), se observó que: 
 

a. Por medio del Otrosí No.2 al contrato de obra FNT-122-2016, se realizaron 
modificaciones de los elementos en madera para estructuras, pisos y 
senderos. 
 

b. Dichas modificaciones en el capítulo de pisos y senderos disminuyeron las 
dimensiones de los elementos en madera, eliminaron una de las tres vigas 
gualderas de soporte para las escalas aéreas y se eliminó el tipo de madera 
a utilizar especificado en la ficha de presentación del proyecto para el 
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componente de estructuras en madera (ABARCO y ZAPAN) sin que se 
especificará el tipo de madera a utilizar. 

 

c. El tipo de madera utilizado en la ejecución del proyecto correspondió a 
PINO AMARILLO DEL SUR, madera que presenta unas características 
mecánicas y físicas menores a las de la madera inicialmente especificada 
(Ver numeral 3.1 VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉNICAS DE 
LA MADERA del informe detallado adjunto), adicionalmente no se observó 
que este tipo de madera hubiera sido previamente informada o aprobada 
por ninguna instancia (Comité Técnico de Seguimiento o Interventoría). 

 

d. No se evidenció que dichas modificaciones se encontraran soportadas con 
un diseño estructural o concepto de especialista que las avale; la 
justificación se soportó en lo siguiente: “los diseños no son claros y 
presentan inconsistencias en los elementos, adicional a esto, los 
materiales propuestos no son comerciales y se dificulta la adquisición y el 
proceso de inmunización. Con el cual se puede garantizar la durabilidad 
de la madera ante las condiciones de humedad y presencia de plagas 
propias de la región”. 

 
e. No se evidenciaron actas de Comité Técnico de Seguimiento del convenio, 

instancia que debía reunirse de manera mensual y debía aprobar el plan 
de ejecución, cronograma y presupuesto específico (Cláusula Décima del 
convenio FNT-254-2015, ver anexo 3). 

 

De acuerdo con lo anterior, se evidenció el incumplimiento de:  

I. INTERVENTORÍA:  de acuerdo con el contrato de interventoría FNT-114-
2016 (ver anexo 4) en la Cláusula Segunda Obligaciones del Interventor, 
tiene obligación de realizar entre otras las siguientes funciones carácter 
técnico: 
 
Obligaciones Generales  
10. Comprobar la utilización de materiales especificados a efectos de que se 

empleen los pactados contractualmente y que se cumplan las condiciones de 
calidad, seguridad, economía, y estabilidad adecuados. (…) 

19. Revisar y aprobar los cambios y complementos en diseños y especificaciones. 
 
Obligaciones Específicas para Interventoría de Obra 
1. Revisar y aprobar la revisión, ajuste y complementación de los estudios 

técnicos y diseños arquitectónicos de cada una de las actividades a 
desarrollar previo al inicio de las obras, sin que esto incremente los recursos 
del presupuesto de obra establecido en el presente proyecto. (…) 

3. Proponer, revisar y aprobar las modificaciones al diseño que se requieran, 
acompañando su aprobación del concepto técnico que las justifica y en todo 
caso efectuando el balance económico de la variación con un criterio de costo 
/beneficio. 

 

II. SUPERVISOR: De acuerdo con el manual de supervisión vigente 2017 (ver 
anexo 5) en el Capítulo 5 OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES, son 
obligaciones de los supervisores las siguientes:  
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(…) 
3.3. Respecto del cumplimiento de las obligaciones 
3.3.3. En el evento en el cual alguno de los bienes y/o servicios no cumplan con 

las condiciones, características o requisitos técnicos de calidad, 
estipulados en el respectivo negocio jurídico o en la oferta presentada, el 
supervisor deberá exigir al contratista que sean cambiados de forma 
inmediata, de manera que pueda darse un adecuado cumplimiento de 
las obligaciones contractuales sin que esto implique costos adicionales 
para Fontur. 
(…) 

3.3.5. El supervisor deberá exigir al contratista el cumplimiento del objeto 
convenido en las condiciones técnicas, económicas, jurídicas y financieras 
derivadas del Negocio Jurídico y de los demás documentos que lo 
integren. 

 
2. De acuerdo con la revisión de los contratos de obra e interventoría y sus 

respectivas pólizas, se evidenció que el contrato de interventoría FNT-114-2016 en 
su Cláusula Novena estableció que el termino para el cubrimiento de “Calidad del 
Servicio” sería “por treinta y seis (36) meses más” a partir de la firma del acta de 
entrega, con lo cual no se dio cumplimiento a lo establecido en el capítulo VII del 
manual de contratación aplicable (Anexo 6), que indica que el plazo de dicho 
cubrimiento debía ser “Igual al plazo de la vigencia de la garantía de estabilidad 
de la obra ”, es decir cinco (5) años desde la suscripción del acta de entrega. 
 
Lo anterior, generó que el cubrimiento de Calidad del Servicio en la póliza del 
contrato de interventoría venza el 18 de septiembre de 2023, mientras que el 
cubrimiento de Estabilidad del contrato de obra tiene vigencia hasta el 18 de junio 
de 2025, presentándose así un riesgo por falta de cobertura de la póliza de 
interventoría de 21 meses. 
 
Esta situación cobra mayor relevancia, dado que según la comunicación remitida 
por la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad de la Alcaldía 
Municipal de Quibdó el 28 de junio de 2023  solicitó la reclamación contra el 
contratista de obra debido a que el sendero ecoturístico presenta en su estructura 
una avería, (Ver Anexo 7) sin embargo, puede existir la posibilidad que una vez se 
realice el análisis técnico de dicha reclamación se identifique un incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría. 
 
Lo anterior, evidenció un incumplimiento a la adecuada ejecución de los controles 
establecidos en el PROCEDIMIENTO PRGJU15 ELABORACIÓN DE NEGOCIO 
JURÍDICO FONTUR (ver anexo 8), teniendo en cuenta que el Capítulo 4. 
DESARROLO, en los numerales 7 y 8 indican lo siguiente: 
 

(…) 
6. El profesional jurídico a cargo remite la minuta del negocio jurídico al 

profesional jurídico senior y al profesional del área solicitante de la 
contratación para su revisión, momento en el cual pueden solicitarse ajustes 
al contenido de la minuta del contrato. 

7. El Director Jurídico FONTUR, revisa y aprueba la minuta del Negocio Jurídico. 
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Como soporte de lo anterior, se adjunta informe detallado que contiene los siguientes 
capítulos: 
  

1. ALCANCE Y OBJETIVO 
2. ANTEDECENTES  
3. RESULTADOS 

 
Agradecemos remitir sus comentarios y respuesta indicando las acciones correctivas y/o 
preventivas que serán tomadas a más tardar el 11 de septiembre de 2023. 
 
Cordialmente,   
 
 
  
  

DANIEL ALFREDO MUÑOZ LOPEZ  
Director de Auditoría Interna P.A. FONTUR  
  
CC.  Damarys Novoa Alfonso - Vicepresidente de Negocios FIDUCOLDEX S.A. 

Lida Fernanda Afanador Tirado - Gerente Jurídica FIDUCOLDEX S.A. 
  Augusto Delgadillo – Gerente de Auditoría Interna FIDUCOLDEX S.A.  

Wilber Martínez – Director de Infraestructura P.A. FONTUR 
 
Elaboro:   Juan Pablo Serrano Castillo - Profesional de Auditoría Interna P.A FONTUR.  
Revisó:  Daniel Muñoz López – Director de Auditoría Interna P.A FONTUR.  
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INFORME DE AUDITORÍA CON ALCANCE LIMITADO AL PROYECTO “FNTP-040-2015 

CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOTURÍSTICO, CENTRO DE VISITANTES, 
ESCALERAS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL CORREGIMIENTO DE 

TUTUNENDO, MUNICIPIO DE QUIBDÓ, CHOCÓ”   
 

1. ALCANCE Y OBJETIVO 
 
Revisión del proyecto FNTP-040-2015 CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO 
ECOTURÍSTICO, CENTRO DE VISITANTES, ESCALERAS DE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE EN EL CORREGIMIENTO DE TUTUNENDO, MUNICIPIO DE QUIBDÓ, 
CHOCÓ, cuyo alcance se limita a: 
 
1. Verificar con base a la documentación del proyecto y expediente contractual de 

la contratación derivada si las especificaciones de la madera utilizada para la 
ejecución del proyecto fueron modificadas y de haberse realizado sí se surtió la 
aprobación adecuada. 
 

2. Verificar si la emisión de las garantías solicitadas en los contratos de obra e 
interventoría cumplen lo establecido en el Manual de Contratación vigente para 
la fecha de suscripción de esta contratación derivada. 

 
2. ANTEDECENTES  

 
El PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA No. FNTP-040-2015 tiene como objetivo 
General: “Construir del sendero ecoturístico, centro de visitantes, escaleras de 
embarque y desembarque-Tutunendo, municipio de Quibdó, Chocó” 
 
Para la ejecución del proyecto se suscribieron los siguientes negocios jurídicos: 
 

a. CONTRATO DE OBRA No. FNT-122-2016 (anexo 9) 

Contratista: Consorcio VINCO 

Objeto: Construcción del sendero ecoturístico, centro de visitantes, escaleras de 
embarque y desembarque-Tutunendo, municipio de Quibdó, Chocó, de acuerdo con 
los planos, presupuestos, análisis de precios unitarios APUS y especificaciones técnicas.  

Fecha de Suscripción:  1 de agosto de 2016 

Cesión del Contrato: Entre Consorcio Vinco (Cedente) y Consorcio Sendero 
Titunendo (Cesionario) suscrita el 25 de octubre de 2018 (Anexo 10). 

Estado: Liquidado el 15 diciembre de 2020 

b. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FNT-114-2016 (anexo 11) 

Contratista: Consorcio Interventores Tutunendo  

Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, operativa, ambiental y 
financiera para la construcción del sendero ecoturístico, centro de visitantes, 
escaleras de embarque y desembarque- Tutunendo, municipio de Quibdó, 
Chocó. 
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Fecha de Suscripción: 28 de julio de 2016  

Estado: Liquidado el 17 de febrero de 2021 

Supervisión del Contrato de Interventoría: El contrato de interventoría FNT-
114-2016 tuvo a asignados a los supervisores Ferney Camacho a partir del 8 de 
agosto de 2016 (ver anexo 12) y Leida Valencia Mosquera a partir del 12 de 
octubre de 2017(ver anexo 13). 

3. RESULTADOS 
 
3.1. VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉNICAS DE LA MADERA 

 

A continuación, se realiza un comparativo entre las especificaciones técnicas establecidas 
en la ficha de presentación de proyectos FONDO NACIONAL DE TUSISMO 
“PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL 
SENDERO ECOTURÍSTICO, CENTRO DE VISITANTES, ESCALERAS DE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE EN EL CORREGIMIENTO DE TUTUNENDO, MUNICIPIO DE QUIBDÓ-
CHOCÓ” ver Anexo 1) y del documento OFC No. 0104CST2019 ACTA DE COMPENSACIÓN 
DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO 
PREVISTOS No. 1, en el cual se evidencian cambios solamente en las actividades de pisos 
y senderos. Las demás estructuras de madera se mantienen igual a las especificaciones 
técnicas iniciales. (ver Anexo 14) 

PISOS Y SENDEROS  

 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
INICIAL  

DESPCRIPCIÓN SOLICITUD 
ACTA COMPENSACIÓN 
MAYORES Y MENORES  

DIFERENCIAS  

Pisos de escalas aéreas de madera 
inmunizada de e=0.05m con huellas 
de 0.30m y contra huellas de 0.175m. 
Incluye el suministro de 2 tablas para 
la conformación de las huellas de 
1.2*0.15*0.05m a junta perdida, las 
cuales se instalarán sobre tres vigas 
gualderas en madera inmunizada de 
0.15x0.2m con dos tacos triangulares 
para recibir las tablas de las huellas, 
las cuales serán pernadas a la 
madera de huella con tornillo 
autoperforante de 4” con pendiente 
del 1%. También incluye la estructura 
de columnas de madera inmunizada 
de D=0.25m. Y pasamanos dos caras 
en madera inmunizada según 
diseños con dimensiones de 
0.07*0.12m. Además, incluye todos 
los elementos de anclaje necesarios 
para su correcta instalación. 

Escalas en madera inmunizada 
de e=0.04m con huellas de 
0.28m y contra huellas de 
0.175m. Incluye el suministro de 
2 tablas para la conformación de 
las huellas de 1.2*0.14*0.04m a 
junta perdida los cuales se 
instalarán sobre dos vigas 
gualderas en madera 
inmunizada de 0.09x0.19m, 
también incluye la estructura de 
columnas en madera 
inmunizada de 9x9cm, 
pasamanos en madera 
inmunizada según diseños con 
dimensiones de 0.04x0.09m. 
Además, incluye todos los 
elementos de anclaje necesarios 
para su correcta instalación. 

Diferencia en espesor: 
0.01m, diferencia de 
0.02m en huella. 
diferencia de 0.01m 
en el ancho de las 
tablas para la 
conformación de las 
huellas, menor 
número de vigas 
gualderas, 
dimensiones de vigas 
gualderas menores. 
No hay especificación 
del tipo de madera, 
columnas de madera 
inmunizada con 
geometría cuadrada, 
pasamanos con 
variación de 3cm en 
sus dimensiones, no 
se especifica el tipo 
de madera a utilizar. 
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 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
INICIAL  

DESPCRIPCIÓN SOLICITUD 
ACTA COMPENSACIÓN 
MAYORES Y MENORES  

DIFERENCIAS  

Construcción de SENDERO 
ELEVADO DE MADERA 
INMUNIZADA TIPO 1 (ALTURA DE 
TERRENOS HASTA 1.2M) con 
columnas de madera inmunizada de 
D=0.25m. Incluye viga carguera en 
madera inmunizada de 0.20*0.15m. 
Alfardas en madera inmunizada de 
0.07*0.12. Cada 0.5m. y pasamanos 
en madera inmunizada según 
diseños con dimensiones de 
0.07*0.12m, el piso será en tablilla 
zapan para pisos; además incluye 
todos los elementos de anclaje 
necesarios para su correcta 
instalación.  

Construcción de SENDERO 
ELEVADO DE MADERA 
INMUNIZADA (ALTURA DE 
TERRENOS HASTA 1.00M) con 
columnas de madera 
inmunizada de 9x9cm. Incluye 
viga carguera en madera 
inmunizada de 0.09*0.19m. 
Alfardas en madera inmunizada 
de 0.04*0.09m. Cada 0.5m. Y 
pasamanos en madera 
inmunizada según diseños con 
dimensiones de 0.04*0.09m, el 
piso será en tablilla deck para 
pisos de 0.025x0.09m; además 
incluye todos los elementos de 
anclaje necesarios para su 
correcta instalación.  

Altura de terrenos 
menor 0.20m, 
columnas de madera 
con geometría 
cuadrada, viga 
carguera de menor 
dimensión, alfardas 
con variación de 3cm 
en sus dimensiones, 
pasamanos con 
variación de 3cm en 
sus dimensiones, no 
se especifica el tipo 
de madera a utilizar. 

Construcción de SENDERO 
ELEVADO D MADERA INMUNIZADA 
TIPO 2 (ALTURA DE TERRENOS 
SUPERIOR A 1.2M) con columnas de 
madera inmunizada de D=0.25m. 
Incluye RIOSTRAS de 0.07*0.12m en 
madera inmunizada formando 
estructura en “X” formando 
rectángulos de 2.70*1.8m 
aproximadamente. También incluye 
viga carguera en madera 
inmunizada de 0.20*0.15m. Alfardas 
en madera inmunizada de 
0.07*1.12m cada 0.5m, y pasamanos 
dos caras en madera inmunizada 
según diseños con dimensiones de 
0.07*0.12m. El piso será en tablilla 
zapan para pisos, además incluye 
todos los elementos de anclaje para 
su correcta instalación.  

Construcción de SENDERO 
ELEVADO DE MADERA 
INMUNIZADA (ALTURA DE 
TERRENOS HASTA 1.50M) con 
columnas de madera 
inmunizada de 9x9cm. Incluye 
viga carguera en madera 
inmunizada de 0.09*0.19m. 
Alfardas en madera inmunizada 
de 0.04*0.09m cada 0.5m. Y 
pasamanos en madera 
inmunizada según diseños con 
dimensiones de 0.04*0.09m. El 
piso será en tablilla deck para 
pisos de 0.025*0.09m, además 
incluye todos los elementos de 
anclaje para su correcta 
instalación.  

Columnas de madera 
con geometría 
cuadrada, no se 
especifica el uso de 
riostras que formen 
estructura en “X” 
fumando rectángulos 
de 2.70*1.8m, alfardas 
con dimensiones 
variación de 3 cm en 
sus dimensiones, 
pasamanos con 
variación de 3cm, no 
se especifica el tipo 
de madera a utilizar. 

 

Las anteriores modificaciones fueron solicitadas por el contratista de obra 
CONSORCIO SENDERO TITUNENDO el 14 de mayo de 2019 mediante oficio OFC No. 
0104CST2019 a la interventoría solicitando en el cual pide el aval y trámites para la 
aprobación ante FONTUR del ACTA DE COMPENSACIÓN DE MAYORES Y MENORES 
CANTIDADES DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 1 (ver anexo 14). 
En dicho documento, el contratista en su justificación para los elementos de madera 
expuso lo siguiente:  
 

“los diseños no son claros y presentan inconsistencias en los elementos, adicional 
a esto, los materiales propuestos no son comerciales y se dificulta la adquisición 
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y el proceso de inmunización. Con el cual se puede garantizar la durabilidad de 
la madera ante las condiciones de humedad y presencia de plagas propias de la 
región”.  

 
Sin embargo, en este documento no se deja especificado el tipo de madera a utilizar 
como reemplazo de la madera tipo Abarco y tablilla Zapan que fueron citados en la 
ficha de presentación de proyectos. 
 
De acuerdo con la revisión realizada al expediente del convenio FNT-254-2015 y del 
proyecto FNTP-040-2015, se evidencia que no hay un documento por medio del cual 
se indique bajo un análisis estructural el por qué se determinó el cambio de 
dimensiones, número de elementos y tipo de madera a utilizar en la ejecución de las 
actividades relacionadas con pisos y senderos, y estructuras en madera, por ejemplo, 
en pisos y senderos, en la construcción de escalas aéreas, se disminuyó el número de 
vigas gualderas de 3 a 2, lo que se genera que de tener un 33, 33% de carga puntual en 
cada uno de los 3 apoyos, se está generando que la carga puntual para los 2 apoyos 
sea del 50%, lo cual requería que lo propuesto por el contratista de obra debía estar 
avalado en un diseño estructural o concepto de especialista que soporte la 
modificación de las especificaciones técnicas iniciales. 

Tampoco se evidenciaron Actas de Comité Técnico de Seguimiento del Convenio de 
Cooperación, el cual de acuerdo con sus funciones tenía establecido reunirse de forma 
ordinaria mensualmente, aprobar el plan de ejecución, cronograma y presupuesto 
específico del convenio y sus eventuales modificaciones (ver Anexo 15 Convenio de 
Cooperación 254 de 2015 Cláusula Décima). 

Cabe mencionar que una vez la interventoría aprobó la solicitud del contratista, esta 
pasó aprobación del profesional de Infraestructura de Fontur asignado como 
supervisor y posteriormente el Director de Infraestructura consideró “pertinente para 
adelantar la modificación del contrato”, lo cual quedó indicado en oficio SOLICITUD 
MODIFICACIÓN A NEGOCIOS JURÍDICOS (DI-15868-2019 ver Anexo 16) del 9 de julio 
de 2019 radicada a la Dirección Jurídica del P.A FONTUR.  

Así mismo, durante la revisión documental del contrato de Obra FNT-122-2016, el 
contratista CONSORCIO SENDERO TITUNENDO el día 2 de octubre de 2019 mediante 
oficio OFC. No. 0210CST2019 radicó ante la interventoría (CONSORCIO INTERVENTORES 
TUTUNENDO) documento correspondiente a la certificación de calidad y ficha técnica de 
la madera inmunizada utilizada en los puentes, centro de interpretación ambiental, 
escaleras en madera y senderos (ver anexo 2) evidenciando que la madera utilizada 
corresponde a “PINO AMARILLO DEL SUR” la cual difiere al tipo de madera inicialmente 
establecida en la ficha técnica de presentación del proyecto, la cual indicaba que la 
madera a utilizar correspondía a ABARCO y ZAPAN. 
 
Al utilizar un tipo de madera como lo es el pino amarillo del sur, el cual tiene propiedades 
mecánicas y físicas menores a las establecidas inicialmente en la ficha del proyecto (ver 
anexo 17 FICHAS TECNICAS MADERAS), es decir, que el PINO AMARILLO del sur tiene 
menor vida útil que la madera tipo ABARCO y ZAPAN. 
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3.2. REVISIÓN DE LAS POLIZAS DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA  
 
Para efectuar la revisión de las pólizas de los contratos derivados (OBRA E 
INTERVENTORÍA) del proyecto FNTP-040-2015 CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO 
ECOTURÍSTICO, CENTRO DE VISITANTES, ESCALERAS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE 
EN EL CORREGIMIENTO DE TUTUNENDO, MUNICIPIO DE QUIBDÓ, CHOCÓ, es necesario 
citar el Manual de Contratación de 2016 vigente para la fecha en que se suscribieron los 
contratos de obra e interventoría respectivamente (Manual de Contratación 2016, ver 
anexo 6), el cual establece en el Capítulo VII Garantías Pág. 25-26 los amparos, montos y 
vigencia por cada tipo de contrato, así: 
 

 
 

a. CONTRATO DE OBRA FNT-122-2016 
 

Para el Contrato de Obra FNT-122-2016, se evidenció que la Cláusula DÉCIMA GARANTÍAS 
(Ver Anexo 9 Contrato FNT-122-2016) estableció lo siguiente: 
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Se evidenció que el contrato de Obra FNT-122-2016 cumple lo establecido en el Manual de 
Contratación (Amparos, Valor y Vigencia) Capitulo VII Garantías. A continuación, se 
presenta un resumen y trazabilidad de las pólizas emitidas para el contrato de obra FNT-
122-2016: 
 

POLIZAS INICIALES 

GARANTÍAS ASEGURADORA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

LA EQUIDAD 25/10/2018 25/08/2019 $328.760.383,20 

SALARIO Y PRESTACIONES 
SOCIALES 

LA EQUIDAD 25/10/2017 25/04/2022 $ 82.190.095,80 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 
LAS OBRAS LA EQUIDAD 25/04/2019 25/04/2024 $600.895.161,80 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES Y EQUIPOS 
SUMINISTRADOS 

LA EQUIDAD 25/10/2018 25/04/2020 $147.543.400,20 

 
REINICIO 1 UNA VEZ SUPERADA LA SUSPENSIÓN No.1. 

GARANTÍAS ASEGURADORA VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

VALOR 
ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO LA EQUIDAD 07/05/2019 06/03/2020 $328.760.383,20 

SALARIO Y PRESTACIONES 
SOCIALES LA EQUIDAD 07/05/2019 06/11/2022 $82.190.095,80 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 
LAS OBRAS 

LA EQUIDAD 06/11/2019 06/11/2024 $328.760.383,20 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES Y EQUIPOS 
SUMINISTRADOS 

LA EQUIDAD 07/05/2019 06/11/2020 $328.760.383,20 

 
ACTUALIZACIÓN EN VIRTUD DEL OTROSÍ No. 2  

GARANTÍAS ASEGURADORA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

LA EQUIDAD 22/07/2019 06/03/2020 $328.760.383,20 

SALARIO Y PRESTACIONES 
SOCIALES 

LA EQUIDAD 22/07/2019 06/11/2022 $82.190.095,80 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 
LAS OBRAS LA EQUIDAD 06/11/2019 06/11/2024 $328.760.383,20 
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GARANTÍAS ASEGURADORA VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

VALOR 
ASEGURADO 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES Y EQUIPOS 
SUMINISTRADOS 

LA EQUIDAD 22/07/2019 06/11/2020 $328.760.383,20 

 
ACTUALIZACIÓN EN VIRTUD DEL ACTA DE ENTREGA (18 DE JUNIO DE 2020) 

GARANTÍAS ASEGURADORA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  LA EQUIDAD 18/06/2020 18/10/2020 $453.453.671,00 

SALARIO Y PRESTACIONES 
SOCIALES  

LA EQUIDAD 18/06/2020 18/11/2023 $113.363.417,75 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS 
OBRAS  

LA EQUIDAD 18/06/2020 18/06/2025 $453.453.671,00 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES Y EQUIPOS 
SUMINISTRADOS  

LA EQUIDAD 18/06/2020 18/06/2021 $453.453.671,00 

 
Se evidenció que la póliza y amparos cubiertos del contrato de Obra FNT-122-2016 
cumplen lo establecido en la Cláusula Décima del dicho contrato. 
 
 

b. CONTRATO DE INTERVENTORÍA FNT-114-2016 
 
Para el Contrato de Interventoría FNT-114-2016, se evidenció que la Cláusula Novena 
GARANTÍAS (Ver Anexo 11 Contrato No. FNT-114-2016 Pág. 15 a la 16) estableció lo 
siguiente: 
 

 

 

 
 

 
Se evidenció que el contrato de Interventoría FNT-114-2016 no cumple lo establecido en el 
Manual de Contratación aplicable, en lo relacionado con la vigencia del amparo de 
“Calidad del Bien o Servicio” ya que en el manual establece que la vigencia de dicho 
amparo “debe ser igual al plazo de la vigencia de la garantía de estabilidad de obra” 
(Ver anexo 6 Manual de Contratación 2016 Capítulo VII Garantías), es decir que este 
amparo debería estar vigente hasta el 18 de junio de 2025. 
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POLIZAS INICIALES 

GARANTÍAS ASEGURADORA VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

VALOR 
ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO LIBERTY SEGUROS 
S. A 

21/01/2019 22/12/2019 $30.510.000 

CALIDAD DEL SERVICIO 
LIBERTY SEGUROS 

S. A 21/01/2019 23/08/2022 $15.255.000 

SALARIO Y PRESTACIONES 
SOCIALES 

LIBERTY SEGUROS 
S. A 21/01/2019 23/08/2022 $7.627.500 

 
REINICIO 1 (UNA VEZ SUPERADA LA SUSPENSIÓN No.1) 

GARANTÍAS ASEGURADORA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO LIBERTY SEGUROS 
S. A 

21/01/2019 06/02/2020 $30.510.000 

CALIDAD DEL SERVICIO 
LIBERTY SEGUROS 

S. A 
21/01/2019 06/10/2022 $15.255.000 

SALARIO Y PRESTACIONES 
SOCIALES 

LIBERTY SEGUROS 
S. A 21/01/2019 06/10/2022 $7.627.500 

 
ADICIÓN 1 (OTROSI No. 1) 

GARANTÍAS ASEGURADORA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO 
LIBERTY SEGUROS 

S. A 21/01/2019 06/04/2020 $42.556.120 

CALIDAD DEL SERVICIO LIBERTY SEGUROS 
S. A 

21/01/2019 06/12/2022 $21.278.060 

SALARIO Y PRESTACIONES 
SOCIALES 

LIBERTY SEGUROS 
S. A 

21/01/2019 06/12/2022 $10.639.030 

 
ACTUALIZACIÓN ACUERDO CON LA LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA  

GARANTÍAS ASEGURADORA VIGENCIA DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO 
LIBERTY SEGUROS 

S. A 
21/01/2019 18/01/2021 $53.441.050

CALIDAD DEL SERVICIO 
LIBERTY SEGUROS 

S. A 
21/01/2019 18/09/2023 $26.720.525

SALARIO Y PRESTACIONES 
SOCIALES 

LIBERTY SEGUROS 
S. A 

21/01/2019 06/09/2023 $13.360.262

 
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el amparo de Calidad del Servicio cumple lo 
establecido en la Cláusula Novena del contrato, sin embargo, tal como se mencionó 
anteriormente, las condiciones establecidas para este amparo en el contrato no cumplen 
lo reglamentado en el Manual de Contratación. 


